

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДЕТСКИЙ САД №10 (МАДОУ №10)
624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Рабочая 50г. тел. (34344) 2-21-83
ОКПО 50737728 ОГРН 1076620000313 ИНН/КПП 6620012416/668101001
E-mail: mdou.ds-10@yandex.ru

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций Кушвинского муниципального округа (на основании приказа ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 05.11.2025 № 324)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|----------------------|---------------------------------|
| 1. Нормативное обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональной площадки | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика по внедрению Программы просвещения в ДОО Кушвинского МО – региональных площадках | до 15 ноября 2025 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.2 | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО | До 15 ноября 2025 г. | Заведующий |
| 1.3 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников в ДОО, являющихся региональными площадками | до 21 ноября 2025 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4 | Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | до 21 ноября 2025 г. | Заведующий, рабочая группа |
| 1.5 | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей | до 21 ноября 2025 г. | Заведующий |
| 1.6 | Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию ресурсов для размещения просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО на официальных | до 25 ноября 2025 г. | Рабочая группа |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| | сайтах, в Интернет - сообществах ДОО и социальных сетях | | |
| 1.7 | Обеспечение размещения просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО на официальных сайтах, в сообществах ДОО и социальных сетях | до 1 декабря 2025 г., далее II-IV квартал в течение 2026 – 2030 гг. | Рабочая группа |
| 1.8 | Участия ДОО – региональной площадки в ежегодном исследовании результатов внедрения программы просвещения, расположенных в Свердловской области, в соответствии с приказом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 05.11.2025 № 324 | декабрь 2025 г., далее регулярно дважды в год II-IV квартал в течение 2026 – 2030 гг. | Заведующий |
| 2. Научно-методическое сопровождение внедрения программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональной площадки | | | |
| 2.1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО | до 1 ноября 2025 г., далее до 25 июля 2026 -2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| 2.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей) | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство» | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей (законных представителей) | | | |

| воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональной площадки | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| 3.1. | Обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических и руководящих работников региональных площадок по вопросам внедрения программы просвещения | до 25 декабря 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| 3.2. | Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для их дальнейшего тиражирования | IV квартал 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| | Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах | в течение 2026 – 2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей | до 25 декабря 2025 г., далее до 2030 г. ежегодно | Заведующий, рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение внедрения Программы просвещения | | | |
| 4.1. | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе внедрения программы просвещения в ДОО, работающих в режиме региональных площадок | IV квартал 2025 г., далее II – III квартал в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| | Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей | IV квартал 2025 г., далее II – III квартал в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| 4.2. | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне | IV квартал 2025 г., далее ежеквартально в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | IV квартал 2025 г., далее II – III квартал в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| 4.3. | Размещение на сайте ДОО информационных материалов для родителей о внедрении программы просвещения в ДОО – региональной площадки | IV квартал 2025 г., далее II – IVквартал в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | IV квартал 2025 г., далее II – III квартал в течение 2026-2030 гг. | Заведующий, рабочая группа |

